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HONORABLE SENADO DE LA NACION 258
SUBDIRECCION DE COMPRAS '
H. Yrigoyen 1710 - piso 2° - Of. - 228 2 \“* o

Te.:4010-3250/2 fax 4010-3253
www.senado.gov.ar

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

EXPEDIENTE HSN- 4295/ 2014 APERTURA DE LAS OFERTAS
ACTUACION: Fecha Hora
LICITACION PUBLICA N° 48 | 2014 11-06-2015 13:00
MODALIDAD: AJUSTE ALZADO

IBL AR JUNTO CON LA OFERTA: ANUNCIO DE PREADJUDICACION ¥ PLAZD DE
- Precios a consumidar final en pesos IMPUGNACION
- Certificado de Inscripcion en la AF.LP. Wer Art 12 Anexo |
- Complemento de Declaracién Jurada Adjunta Firmada en
Anverso y Reverso
- Garantias de Oferta: ver art. 11 del Anexo |

En caso de poseer 'NUMERO DE ALTA BENEFICIARIO" (SISTEMA DE CUENTA UNICA DE TESORO),
implementado por el Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos, se debera adjuntar a la oferta
comprobante del mismo. Para el caso de no poseerlo y resultar adjudicatario/a, se debera proceder a su
tramitacion para la presentacion de la factura,

VALIDEZ DE LA ﬁFERTA:

30 (TREINTA) DIAS HABILES.-

PLAZO DE EJECUCION :
6 (seis) MESES.-

CONDICIONES DE PAGO:
El pago de los certificados se hara efectivo a través de la Tesoreria del H. Senado de la Nacién, dentro
del plazo de diez (10) dias habiles a contar desde |la fecha de presentacion de la factura con su
correspondiente certificado, previa verificacion de la vigencia de |a totalidad de las polizas de seguros
depositados para esta obra.
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“IMPORTANTE"
PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

LAS OFERTAS DEBERAN SER EN FORMULARIOS DE LA
FIRMA, IDENTIFICADO CON UNA "X SEGUN ART. 9° DE LA
R.G. 3803/94, CON LA LEYENDA "DOCUMENTO NO VALIDO
COMO FACTURA", REDACTADOS POR EL OFERENTE O SU
REPRESENTANTE AUTORIZADO, POR DUPLICADO,
FIRMADAS EN TODAS SUS HOUAS Y PRESENTADAS EN
SOBRE COMUN, INDICANDO LA ACTUACION
CORRESPONDIENTE, FECHA ¥ HORA DE APERTURA.

SENOR PROVEEDOR. Sirvase cotizar precio por la ejecucion de los trabajos que/se describen a
continuacion, de acuerdo con las especificaciones que se detallan, conforme a lo establecido en la Ley
13084 de Obras Publicas y procedimientos aprobados por el Decreto 1023/01, reglamentado por el
Decreto 632/02 de este H. Senado de la Nacién, publicado en Boletin Oficial Nro. 29.927 -

TS e =
Renglon | Cantidad |Descripcian
1

1 OBRA DE RESTA ION INTEGRAL VENTA ES TERMALES DE LOS
ARCOS EN SALON AZUL EDIFICIO DEL PALACIO DEL CONGRESO DE LA
MNACION

Todo de acuerdo al Anexo | (Pliego de Bases y Condiciones para la Contratacion de
Obras), CD, con Anexo |l (Especificaciones Técnicas Particulares), Anexo Il
(Listado de fichas Técnicas) y Anexo IV (Planos), Planilla de Cotizacién y Formula
de Popuesta.-

1- Si la oferta supera el importe de Pesos cincuenta mil ($ 50.000) el oferente debera poseer el
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ( Resolucion Gral. 1814/05 de la AFILP).-

2- Para asistir a presenciar el acto de apertura se debera acreditar identidad -
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APERTURA DE OFERTAS:
SUBDIRECCION DE COMPRAS - H. Yrigoyen 1710 - piso 2° - Of. - 228 - CABA

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos cinco millones setecientos noventa y ocho mil Con 56/100 (%
5.798.000,586 )

VENTA DEL PLIEGO:
Desde el; 12/05/2015
Hasta el: 02/06/2015

Lugar de venta del pliego: Direccion Tesoreria- H.Yrigoyen 1710, Piso 2 "219" - CABA




VISITA A LAS INSTALACIONES : 03/06/2015 a las 11.00 hs. 70 BE L4 ™
(El personal asignado a realizar la visita a las instalaciones debera acreditar la cobertura de ART :;e Ia
empresa a la que pertenece )

CONSULTAS: Hasta el dia 04/06/2015 a las 18:00 Zﬁ

"'4-...,.-':-""

RESPUESTAS: Hasta el dia 08/06/2015 5
LUGAR DE EJECUCION : H. SENADO DE LA NACION -

VALOR DEL PLIEGO: Pesos dos mil novecientos Con 00/100 ( $ 2.900,00 )

LEARRETA—
JBI CHUR DECOMPRAS
M. SENADOQ DE LA NACION

DESCARGAR
PLANOS DE UBICACION

P.E.T.P.

FICHAS DE RELEVAMIENTO
PLANILLA BASE DE COTIZACION



scabrera
Cuadro de texto
DESCARGAR
PLANOS DE UBICACIÓN
P.E.T.P.
FICHAS DE RELEVAMIENTO
PLANILLA BASE DE COTIZACIÓN

http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoadministrativo/rar/licitaciones/expte4295.rar

ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS

ARTICULO 1°: OBJETO.-

El presente pliego tiene por objeto definir las bases del llamado a Licitacion
PUblica N° 48/2014 para la Obra de Restauracién Integral ventanales termales de
los arcos en saldn azul Edificio del Palacio del Congreso de la Nacién.-

Los trabajos indicados anteriormente, vy detallados en las especificaciones
tecnicas particulares del presente pliego, se contrataran por la totalidad de
materiales ¥y mano de obra necesarias, y todo aquello que se requiera para la
comecta terminacion de los mismos, considerando que se deberd cumplir con
todas las normas vy reglamentaciones vigentes a la fecha de apertura, estén
citadas o no en el presente pliego.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL.-
El presupuesto oficial estimado para la obra asciende a la suma de PESOS CINCO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 56/100 ($5.798.000.58).

ARTICULO 3°: PLAZO DE EJECUCION -

El plazo de ejecucion de la obra serd de SEIS [06) MESES, computados desde la
fecha del Acta de Inicio de Obra suscripta por el Contratista y el Inspector de la
Obra. Cualguier oferta cuyo plazo sea mayor al mdaximo sefialado
precedentemente, NO SERA CONSIDERADA.

ARTICULO 4°: ADQUISICION DEL PLIEGO.-

El pliego correspondiente o la presente licitacion podrd adquirrse en la Direccion
de Tesore jjel H.S.N., é en Hlpohfo Yngcyen 1.708, piso 2°, Oficina 219, a partir
del dia ..4.. s..hasta., / ........... 2045, en el horario de 11 a 17 hs., feniendo
el mismo un costo de DOS MIL NDVECIENTDS PESOS ($2.900,00). Es condicién
indispensable para la cofizacion, la adqguisicion del pliego por la empresa o
consorcio de empresas.

ARTICULO 5°: NORMATIVA.-

Sera aplicable al presente llamado a licitacién y a la contratacion que se celebre,

la siguiente normativa, en el orden de prelacién que se consigna:

1. Ley N® 13.064, sus modificatorias y complementarias;

2. Decreto Nro. 1023/01 y su Reglamentacion para el H. Senado de la Nacién, DP-
632/02 (B.O. 25-6-02);

3. El contrato gue se suscriba;

4, Pliego Unico de Bases y Condiciones;

5. Planos y planillas adjuntas al pliego y las Especificaciones Técnicas Particulares

ARTICULO 6°: INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A OBRA.-

Los proponentes deberdn realizar la visita a obra con]unfomen’re con el personal
del Area Técnica del Departamento de Obras y Conservgcion del H. Senggo.

La visita a obra serd el dia 2.3.. de ...\ £.04es.... de .. 2015, a las ? .........
con punfo de concentracidon e inlcio en el Depor’rcmen’ro de Dbrqs v
Conservacion del H. Senado de la Nacidn, sita en Hipdlito Yrigoyen N° 1.708, piso
3°, Oficina 326. Deberan estar presentes todos los oferentes que hayan adquirido
la documentacion licitaria, los que deberan presentar copia del certificado de
compra del pliego y el documento de identidad del oferente o del representante
de aquel que, debidamente autorizado, efectuard en su nombre la visita a obra.
Sin estos requisitos, el interesado no podrd redlizar la visita a obra.

Por lo expresado, la presentacién de las ofertas supone, por parte del oferente, el
conocimiento del lugar donde se efectuardn las obras, asi como todas las
informaciones relacionadas con las mismas y toda ofra circunstancia que pueda
influir sobre su desarrollo, costo y terminaciéon. Igualmente, se entiende que ha
estudiado los pliegos y demas condiciones técnicas, administrativas y juridic
gue se encuentra en posesion de los elementos de juicio necesarios para afroftar
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cualquier confingencia que, razonablemente pudiera surgir.

formard parte de la documentacion a presentar por el oferente seguan art. 9 de
este Pliego,

Aguellas empresas que, habiendo comprado el pliego respectiva. no incluyan en
su oferta el certificado de visita a obra, emitido por el Departamento de Obras v
Conservacian, guedaran automaticamente descalificadas.

ARTICULO 7°. CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA:

A los efectos de la presente licitacion las Empresas o Consorcios de Empresas
oferentes deberdn estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas, requiriéndose para esta licitacion la inscripcion en la especialidad:
INGENIERIA Y/O ARQUITECTURA. Toda oferta que no cumpla con este requisito serG
automaticamente desestimada.

-Capacidad Referencial de Contratacion Anual requerida: § 8.697.000,84.- (IVA INCLUIDO)
-Capacidad Referencial de Ejecucion § 5.798.000,56.- (IVA INCLUIDO)

En caso de Union Transitoria de Empresas, la capacidad de contratacion se
tormard y serd considerada individualmente por cada uno de los integrantes de
aquella, quienes deben reunir, en forma individual, los requisitos exigidos por el
Pliego. Por el contrario, el monto de la capacidad técnica requerido se tomard
considerando la suma de la capacidad técnica individual de todos v cada uno
de los integrantes de la Unién Transitoria de Empresas..

La empresa o UT.E. que resulte preadjudicada, deberd presentar a la firma del
contrato el Cerfificado de Adjudicacion que emite el Registro MNacional de
Constructores de Obras Publicas-

ARTICULO 8°: ACLARACION DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS.-

Las consultas referentes al presente llamado gue pudieren requerir los interesados
en cotizar y gue hubieren adquirido el pliego, deberdn ser formuladas por escrito,
en papel memgre‘rudo perfeneciente a la empresa o consorcio de empresas,
dentro de los ... dias habiles subsiguientes al dia de la visita a obra. Dichas
consultas deberan ser presentadas por los interesados en la Subdireccion de
Compras, guien notificard a la totalidod de las empresas o consorcios de
empresas, que hubieren adquirido el pliego. todas las preguntas formuladas. sus
respectivas respuestas y las aclaraciones de oficio que se hubieran realizado, las
que formaran parte del pliego de bases y condiciones. Dichas nofificaciones
deberan cumplimentarse por lo menos con tres dias habiles de anticipacion al dia
fiodo para la cpertura de las ofertas. Ningun oferente podréd alegar
desconocimiento de las mismas.

ARTICULO 9°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS -

Las ofertas deberan presentarse en la Subdireccion de Compras, hasta el dia v
hora fijada para la apertura de los sobres, La oferta por la totalidad de los rubros
debera expresarse en un monto Unico y en pesos. Ademas debera presentarse la
Planilla de Cofizacién (incorporada en este Pliego) donde se indique en forma
discriminada el monto de cada itemn v el monto total de la oferta.

Forma de presentacion de las ofertas: Las ofertas se presentardn dentro de un
sobre cerrado, al que se denominara sobre Unico, el cual llevard en su parte
exterior la indicacion del ndmero de licitacién, fecha y hora de apertura.

Documentacion que debera contener el sobre: Las ofertas que en su sobre Unico
no incluyan alguno de los puntos gue a continuacion se describen, quedaran
automdticamente descdlificadas. La totalidad de la documentacion deberd
contener la firma del responsable de la oferente.

1 .-Recibo de compra del Pliego.

2.-Recibo de Garantia de Oferta o Pdliza de Seguro de Caucién por igudl
concepto /d
3.-Certificado de visita a los Instalaciones. extendido por el respor
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designado por la Institucion.

4.- Pliego de Bases y Condiciones, firmado en todas sus hojas.

5.- Acta consultiva y notificaciones de temas "a definir” si los hubiera.

6.- Antecedentes societarios:

a) Fotocopia del estatuto y/o contrato social inscripto en el Registro respectivo:

b) Fotocopia de las Actas en las cuales conste la designacion de los miembros
de los organos directivos y de fiscalizacion de la empresa de acuerdo al Art,
60 de la Ley 19.550;

¢) Balances Generales, Estados de Resultados, de los dos ditimos ejercicios
economicos vencidos a la fecha de presentacion de las ofertas, certificados
por Contador Plblico Nacional y legalizadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas.

1.-Certificado de capacidad técnica vy financiera autenticado.

8.-Plan de trabajos en grafica de barras, en porcentajes. (*)

9.- Curva de inversion prevista, en porcentajes. (*)

10.-Flanilla de presupuesto detallado, en porcentajes

11.-Planilla de Cotizacion de la propuesta en pesos con indicacién parcial v total
ofertado.

12.-Nomina de obras andlogas ejecutadas en forma satisfactoria y/o némina de
obras andlogas en ejecucion, si las hubiere

13.-Certificados de antecedentes de obras efectuadas, emitidos por los diferentes
comitentes.

14.-Referencias bancarias.

15.-Referencias comerciales.

16.-Indicacion clara y precisa de marcas comerciales, junto con folleteria v demds
elementos de evaluacion de todos y cada uno de los materiales, equipos v/o
elementos a utiizar e incorporar en obra y que se indicon en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del presente pliego v que el
oferente considerard en su propuesta econdmica.

17 -La propuesta global por la totalidad de los rubros v frabajos en un monto
unico y en pesos. Utilizar para la misma “Formula de propuesta” de la RSA
095/03.

18.-Memoria descriptiva de las tareas y procesos técnico- constructivos a realizar
por el oferente en su propuesta.-

(") El Organismo fiene la facultad de rebalancear los porcentajes del Plan de
Trabajos y la curva de inversion.-

ARTICULO 10°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.-

El plaze de mantenimiento de la oferta serd de treinta (30) dias habiles a partir de la
fecha de apertura de la propuesta econdmica, con renovacion automdtica por
periodos iguales, salvo decision en contrario del oferente comunicada con diez (o
dias habiles de anticipacion al vencimiento del plazo

ARTICULO 11°: GARANTIAS.-

La garantia de la oferta tiene el caracter de obligatorio para el presente llamado
a licitacion y sera del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. Se constituira en
efectivo o mediante certificado de seguro de caucién a nombre del H Senado,
autenficado ante Escribano Publico v legalizado en el Colegio de Escribanos. En
caso de optarse por su constitucion en efectivo, su deposito se efectuard en la
Tesoreria del H. Senado de la Nacién. No se admitiran pagarés en ninguna de sus
formas.

ARTICULO 12°: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. IMPUGNACIONES

En el dia y hora fijodo por la Subdireccion de Compras, se procedera a la
apertura de los sobres que contienen las ofertas. En esa oportunidad se labrara el
Acta correspondiente y, dentro de Ios tres (03) dias, la Subdireccion de Compras
confeccionard el cuadro comparativo de precios v remitird las actuaciones a o
Junta de Evaluacion para su estudio v dictamen,

El Dictamen que emita la Junta de Evaluacion se expondra en la cartelera de la
subdireccién de Compras y en el sitio de Internet www.senado.gov.ar, por el
término de ley, pudiendo dentro de un plazo de tres (03) dias hdbiles contados a
parfir del vencimiento de los anuncios, efectuarse las presentaciones d
impugnaciones gue se crean oportunas, Ias que pasaran a las areas competentes




para su consideracion y resolucion. Transcurride dicho plazo no se admitiran m
impugnaciones y se seguird con el tramite de estio para la adjudicacio
definitiva,
De existir impugnaciones al Dictomen de la Junta de Evaluacion, la autoridad
competente solicitard a todas las empresas cofizantes, una préroga en &l
mantenimientc de oferta, si resultara necesario, por el tiempo que estime
suficiente para resolver la situacién. El monto de la garantia de impugnacion serd
el establecido en el art. 33, inc. d) del Anexo | del D P.-632/02,

ARTICULO 13°: SISTEMA DE CONTRATACION.-

La obra se confratard por el Sisterna de Ajuste Alzado. Se entendera que en los
montos estan incluidos la totalidad de las cantidades y la totalidad de los trabajos
que sean necesarios ejecutar dentro de los lineamientos de las Especificaciones
Particulares y demas partes que formen el presente Pliego, adn en el caso de gue
no se mencione expresamente, pero que por las normas y reglas del arte de
construir se requieran.

Podra variarse el monto confractual de la obra, hasta un mas/menos veinte por
ciento (20%)

ARTICULO 14" FIRMA Y AFIANZAMIENTO DE CONTRATO.-

Una vez adjudicada la obra, y previa presentacion por parte de la empresa del
Certificado de Adjudicacién que emite el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas, se procederd a la firma del contrato respectivo entre las partes,
debiendo el adjudicatario efectivizar el depdsito de garantia del cinco por ciento
(5%) del monto total del mismo en concepto de AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO.
en las mismas condiciones que el depdsito de garantia de oferta.

La no presentacion injustificada del adjudicatario dentro de los cinco (5) dias
coridos determinard la caducidad de la adjudicacién, en cuyo coso el
Organismo se reserva la facultad de proceder a una nueva adjudicacion del
lomado en cuestion, al oferente cuya propuesta resultara mds conveniente.

ARTICULO 15°: DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA.-
El Contratisia debera constituir domicilio legal en la Ciudad Auténoma de Buenos
Ajres.

ARTICULO 16°: CUIT. IMPUESTOS. PREVISION SOCIAL.-

Los precios cotizados incluirdn el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar.
considerando al H.5.N. como consumidor final,

El Contfratista debera presentar y acreditar todas las inscripcioneas vigentes a lg
fecha de apertura con relacién a impuestos. sistemas de prevision v toda ofra
exigida por las leyes de la Republica Argentina, cualquiera sea el origen de la
firma, o cada uno de los intfegrantes del consorcio de firmas oferentes.

ARTICULO 17*: DOCUMENTACION PREVIA A PRESENTAR.-

Antes del comienzo de los frabajos, el contratista debera realizar a su COSto v
cargo, y presentar a la Inspeccion de Obras todos los planos, planillas de calculos
y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones Técnicas
Particulares del presente pliego.

Toda esta documentacion previa serd enfregada a la inspeccién de Cbras, que
la retendra a los efectos del seguimiento y control.

ARTICULO 18°: CARTEL DE OBRA.

El contratista deberd colocar un cartel de obra, segun modelo v ubicacion que
determinara el Departamento de Obras y Conservacion de la Direccién de Obras
y Servicios Generales y siguiendo en todos los casos, las indicaciones de la misma.
No se admitird la mencién de propaganda y/o publicidad de ninguna naturaleza.

ARTICULO 19°: PLAZO DE GARANTIA. -

se establece el plazo de garantia de esta obra, en 365 DIAS, a partir de la
recepcion provisoria de los frabajos, conforme los términos del articulo 1018 de
las Especificaciones Técnicas Particulares.

El contratista deberd transferir a nombre del H.S.N. los certificados de garantias ge

fodos 105 equipos incorporados a la cbra en los casos gue dichos elemeritos
posean garanfias que superen la mencionada en el presente articulo.
JORG



La devolucién de la totalidad de los valores y/o podlizas de caucién retenid
depositadas en la Direccion General de Administracién del H.S.N. en concep
garantia de confrato y Fondo de Reparo, seran devueltas a la presenfacion
Acta de Recepcion Definitiva emitida por el Deparfamento de Cbras
Conservacion.

ARTICULO 20°; DOCUMENTACION FINAL.-

Dentro de los noventa (60) dias corridos de labrada el Acta de Recepcion
Provisoria, el confratista enfregard a la Inspeccion de Obras, detalle de los planos
conforme a obra,

Ademas el contrafista presentard una memoria descriptiva e informe de las
intervenciones realizadas en cada sector,

El contratista deberd enfregar al momento de la recepcion provisoria, todos los
manuadles de uso y demads que se indican en las Especificaciones Técnicas
Farticulares.

ARTICULO 217 ANTICIPO FINANCIERO.-

El oferente podra solicitar, incluyéndolo en su cotizacién, un anticipo financiero de
hasta un treinta por cienfo ( 30 % ) del importe total de la oferta. En caso de
solicitar anficipo financiero, el mismo deberd quedar reflejado en la planilla de
cotizacion.

El contrafista deberd, con cardcter previo a su percepcion, garantizar el monto
total del mismo, a través de un seguro de caucién, gque deberd mantener vigente
hasta que la curva de ejecucion de los frabajos debidamente certificados iguale
o supere el monto del anticipo financiero percibido v el mismo hubiere sido
fotalmente compensado en el pago de los certificados de obra

ARTICULO 22°: HORARIOS DE TRABAJO.-

La ejecucion de los frabajos se realizard en los dias y horarios que seguidamente
se indican: los Lunes a Sabado de 07:00 hs a 19:00 hs. Dado las caracteristicas de
este Organismo se deberd contemplar la posibilidad de efectuar tareas en dias
no habiles y en horarios nocturnos. En estos casos, a fin de gue la Inspeccion de
Obra gestione los avisos y autorizaciones que correspondan, la contratista deberd
presentar nomina del personal, con indicacion de nombre, apellido v documento
de identidad con una antelacion minima de 72 hs

ARTICULO 23°: REPRESENTANTE TECNICO DEL COMITENTE.

El Comitente estara representado en obra por un profesional de la construccion
de primera categoria (Arquitecto o Ingeniero), el cual serd nombrado Inspector
de Obra. Este, serd el encargado del contralor y vigilancia de los trabajos que
realice lao empresa contratista,

ARTICULO 24°: REPRESENTANTE TECNICO DE LA CONTRATISTA.,
Lo empresa confratista deberd estar representada, en todas las acciones y tareas
relacionadas con la obra, por un Representante Técnico que asurmird o
responsabilidad total por los aspectos legales v técnicos de la construccion de Ia
obra, guien ademas deberd permanecer a disposicion de la Inspeccion de Obras
durante el horario de las mismas.

El mismo deberd ser un profesional inscripto y habilitado de la construccion de
primera categoric  ARQUITECTO con experiencia comprobable en obras
declaradas de valor patrimonial andlogas. con el rol de coordinar fodas las foses
de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante la Inspeccion de Obra. El
Confratista deberd presentar el respectivo curriculum junto con la propuesta, que
deberGd comesponder a un profesional especializado en preservacion,
conservacion e intervencion del patrimonio arquitecténico. con antecadentes
comprobabiles en el tipo de frabajo a realizar.

Toda comunicacién gue la Inspeccién de Obras realice, por Orden de Servicio, al
citado represenfante, se tomarad como efectuada a la emprasa confratista en
todos sus alcances.

La Inspeccion de Obras podrd solicitar el reemplazo del representante cuando
considere que no es de conveniencia a los intereses del H. Senadeo de la Nacion vy
@ su solo juicio. La Inspeccion de Obras podra en cuaiguier momento suspender |
ejecucion de frabagjos parciales y/o totales cuando no se cumplan con Aos
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lineamientos del presente pliego, sin que ello se considere como Ny &= /3
modificacion de los plazos estipulados, los que continuaran cormiendo a los fi S
de la terminacion acordada.

ARTICULO 25°: OBRADOR.-

La Inspeccion de Obras hard entrega al contratista del espacio disponible para el
acondicionamiento del cbrador de acuerdo a sus posibilidades a la fecha del
inicio de obra.

Dicho obrador debera contar con todas las instalaciones minimas indispensables
para prevenir accidentes y siniestros, a cargo de la Contratista.

En los lugares asignados a estiba de material perecedero, la Contratista adoptard
las medidas para la preservacién en buenas condiciones de los mismos.

No se permitirG la guarda de elementos v materiales inflamables o explosivos, los
que, de ser necesario su utilizacion en obra, contaran con un depaésito
independiente, aprobado por la Inspeccion, y con condiciones de seguridad
acordes al matferial a guardar.

Contara con sistemas de extincién de incendio por el método que corresponda,
de acuerdo al drea de riesgo a cubrir,

ARTICULO 26°: CONTRALOR DE LA OBRA.-

A los efectos de agilizar y facilitar el correcto seguimiento v contralor de las
diferentes partes de la obra, el contratista debera considerar en su oferta v
proveer antes del comienzo efectivo de los frabajos, lo siguiente: Dos (2) libros
foliados, de 50 hojas, por triplicados, para ordenes de servicio ¥ notas de pedidos,
que seran entfregados a la Inspeccién de Obras al momento de firmarse el acta
de inicio de los frabajos. Los libros deberan reponerse, si fueran completados a
requerimientc de |la inspeccion, en un plazo de 24 hs.

ARTICULO 27°: PROTECCION DE LAS OBRAS.-

El cierre de las obras, la colocacion de vallados, protecciones, pasadizos de
peafones y personal, etc., estaran a exclusivo cargo v costo del contratista,
debiendo solicitar y obtener de los organismos pertinentes Ios Dermisos
correspondientes,

ARTICULO 28: VIGILANCIA Y ALUMBRADO.-

Se considera al Contratista como responsable  Gnico y total, siendo
responsabilidad de éste cuidar y vigilar todos los sectores, a efectos de garantizar
la wigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los
materiales, estructuras u ofros bienes propios o gjenos, asi como lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o personas
del H. Senado o de terceros, incluyendo el no ingreso de personas gjenas a la
obra.

La totalidad de los operarios deberdan identificarse como pertenecientas a la firma
centratista, en forma fehaciente y distintiva,

La totalidad de las obras deberdn contar con la luminacién necesaria y suficiente
para el fipo de trabajo a efectuar en cada sector.

ARTICULO 29°: LIMPIEZA DE OBRA.-

El Contratista deberd mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza,
todos los sectores involucrados en la obra.

Al iniciar los frabajos, el contratista deberd efectuar la preparacion y limpieza
necesarias de las areas afectadas a las obras. En ningdn caso los escombros y/o
basura podran acumularse en el interior del edificio ni en la via publica, Los
residuos producidos de las limpiezas y/o trabajos deberan retirarse de Ia obra por
cuanta y cargo exclusivo del contratista.

La Inspeccion determinard en cada caso que material deba ser recuperado vy
guardado, confoerme a las especificaciones correspondientes, asi como aguellos
que seran desechados y retirados de la obra.

La inspeccidon estard facultada, si lo creyera conveniente a solicitar se
intensifiquen las limpiezas periddicas.

ARTICULO 30°: MULTAS.-
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entrega de la misma, del cinco por mil del monto total del contrato v sus
modificaciones aprobadas.

2.-Multas por incumplimiento de ordenes impartidas: las ardenes que la
Inspeccion de Obra imparta al contratista en forma escrita. v no sean
cumplimentadas en los plozos indicados, tendran una penadlidad de conformidad
con lo previsto por la Ley 13.064 y lo indicado seguidamente,

Esta penalidad variard, a criterio de la Inspeccion de Obra, en funcidn de la tarea
o encomienda solicitada y las consecuencias colaterales que el incumplimiento
de las mismas pueda ocasionar a los intereses del H. Senado de la Nacién. Se
tormara como moédulo, que representa la unidad del valor de las multas, el monto
equivalente de un jornal basico de ayudante del gremio de la construccién, zona
ciudad de Buenos Aires, sin cargas sociales.

ARTICULO 31°; RESCISION. -

Ademas de las causales de rescision previstas en la Ley de Obras Pablicas, el H.
Senado de la Nacion podra optar por la rescision contractual, en los siguientes
casos: @) Cuando el afraso del contratista en la entrega de Ia obra supere el diez
por ciento { 10% ) del plazo total previsto en el contrato vy rmodificacioneas
aprobadas; y b) Ante el incumplimiento reiterado, por parte del Contratista, de las
ordenes impartidas por la Inspeccion de Obras, en la forma sefalada en el inciso
b} del articulo 30° precedente.

ARTICULO 32°: RESPONSABILIDAD. SEGUROS.

La contratista sera la dnica y exclusiva responsable v se obligara a reparar Ia
totalidad de los danos y perjuicios de cualquier naturaleza, que se produzcan con
motivo o en ocasidn de la ejecucién de la obra, ya sea por su culpa, dolo o
negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su
dependencia, o por las cosas de su propiedad v/o que se encuentren bajo su
guarda o custodia.

Tendra gque contar con personal idéneo, debiendo estar la totalidad de los
empleados amparados por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (AR.T.).

La coniratista asume la integra responsabilidad por la totalidad del personal que
esté afectado a la obra o que emplee con motive de la misma, como asi
también por todas las obligaciones derivadas del pago de salarios vio cualguier
ofra remuneracion a percibir por dicho personal ¥ por los aportes obligatorios a los
organismos pertinentes. El H. Senado deslinda toda responsabilidad por tales
conceptos,

Sin perjuicio de los seguros especificos que se reqguieran en las Especificaciones
Teécnicas Particulares, la Contratista deberd contar con seguro de responsabilidad
civil por todo riesgo emanado de la obra, seguro confra incendio v seguro por
accidentes de frabajo (A.R.T.).

Las polizas de los seguros de Responsabilidad Civil Incendio y las de los que se
pudieren constituir con motivo de la sustitucion del Fondo de Reparo y por
Garantia de Cumplimiento del Contrato, se extenderan hasta el dia de la
recepcion definitiva de la obra. Las pdlizas de seguros de Accidentes de Trabajo
con A.R.T. se extenderan durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion
provisoria de la misma.

La totalidad de las polizas deberdn depositarse en la Tesoreria del H. Senado de la
MNacion antes de dar comienzo a los frabgjos, sin cuyo cumplimiento no podran
Iniciarse los mismos por culpa del Contratista, comenzando a correr la mora
pertinente.

La Inspeccion de Obras podra solicitar en cudiquier momento de la obra la
verificacion de las coberturas de las pdlizas que no se haya exigido depositar en
el Organismo, pero que sean obligatorias para la empresa de acuerdo a las leye
vigentes. La totalidad de las pdlizas que Corresponda depositar en el H. Sen




de la Nacion, deberan acompanarse con los correspondientes comprobantes
pago total del premio.

El Confratista presentarq, previomente, ndmina de por lo menos tres ( 3 )
companias de seguros, para que sean consideradas por el H. Senado de la
Nacién. Este optar@ por una de ellas, con la cual el Contratista deberd convenir Ia
totalidad de las pdlizas exigidas y podra pedir su cambio.

El monto correspondiente a las Pdlizas de Seguro de Responsabilidad Civil e
Incendio es de $ 800.000,00.

ARTICULO 33°: PROHIBICION DE TRANSFERIR EL CONTRATO.-
Queda prohibido para la Contratista la transferencia total o parcial del contrato
celebrado,

ARTICULO 34°: MEDICION DE LOS TRABAJOS.

Lo medicion de los trabagjos serd parcial v mensual v se efectuara a través de
"Actas de Medicidn”. Las actas de medicién v la extensidon de los certificados
parciales y provisionales de obra se realizaran el ditimo dia hdbil de cada mes.

Se redlizara siguiendo el listado de rubros, items y subitems, aprobados por la
Inspeccion de Obras, conforme las presentaciones por parte del contratista, de
los graficos de barras y curva de inversion.

La Inspeccion de Obras presentard el sistema vy forma de medicion y los
elementos a computar, Una vez efectuadas las mediciones, se labrara la
correspondiente Acta de Medicion. La misma deberd ser refrendada por el
Representante Técnico de la contfratista, en prueba de conformidad con g
valoracion de las tareas que estimara la Inspeccion de Obras para el periodo.

ARTICULO 35°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El page de los certificados se hara efective a través de la Tesoreria del H. Senado
de la Nacién, dentro del plazo de diez (10) dias habiles a contar desde la fecha
de presenfacion de la factura con su corespondiente certificado, previa
verificacion de la vigencia de la totalidad de las pélizas de seguros depositados
para esta obro,

ARTICULO 36°: FONDO DE REPAROS.

El fondo de reparo se conformard con la retencion del cinco por ciento ( 5% ) de
cada certificado, de acuerdo a lo estipulade en la ley 13.064. Dicha retencién
podrd ser sustituida por pdliza de seguro de caucion.

ARTICULO 37°: ACTAS DE RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA.

Las recepciones provisoria y definitiva serén efectuadas por la Inspeccion de
Obras mediante las Actas correspondientes, previa verificacion de las pruebas de
funcionamiento que requieran las obras v una vez cumplimentadas la totalidad
de los requerimientos y demas indicaciones escritas que se hayan establecido.

En atencion al sistema de confratacion y lo previsto en el art. 13° de Ias presentes
CE. a los efectos de garantizar la continuidad v sucesién de las obras, la
recepcion provisoria podra efectuarse cuando atn queden trabajos que, a juicio
de la Inspeccion de Obras, deban realizarse, dejandose debidamente
documentado por ambas partes dichos frabajos faltantes vy sus plazos,
especificando ademas que se deberdn ejecutar durante el plazo de garantia de
la obra. El Contrafista deberd tener en cuenta, en su plan de avance de obra, las
contingencias precedentemente descriptas.

La devolucion de la totalidad de los valores y/o polizas de caucién. retenidas y
deposifadas en el H. Senado de la Nacién en concepto de afianzamiento del
contrato y fondo de reparo, seran devueltas contra la presentacion del Acta de
Recepcicn Definitiva, emitida por la Inspeccién de Obras
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OBRA RESTAURACION INTEGRAL VENTANALES TERMALES DE LLOS ARCOS EN SALON AZUL - A
PC - PLANILLA BASE DE COTIZACION (modelo) L ggk
[[#} RUBRO Un.| Cant. | Precio Unitario Pr. Subtot e
1 [VEMTANAL VT 50 E. RIOS ()
1.01 |Relevamiento, mapeo de patologias v catecs, Documentacion, Mapeo y Fotografia gl | 1.00
1.02 |Andamios y protecciones. = gl | 1.00 e
1,03 |Desmonte de contravidrios v refire de vednos. Embalaje y envic a taller gl | 1.00 )
1,04 |Reparacion y reposicion de perfileria de hierro gl | 1.00 -
105 Decapaco de pinturas existentes. Profeccion v terminacion de herrania con pintura gt | 1.00
; epoxidicas. k POk
106 Repesicion de vidrios deteriorados, aplanado en hoeno de vidrios deformados existentes. at | 1.00
- {repintado de grsallas v recuperacion de esmaltes originales t
Broncena y herrgjes. Recuperacion de piezas originales, Provision y colocacion de
107 1o gl | 1.00
piezas faltantes
Colocacion de vidrios esmaltados. Confravidnios v tomilena. Masillado. Terminaciores
1,08 gl | 1,00
de pintura. T
1 - Subtotal Ventanal VT 50 E. Rios [ 3 B
2 NTANAL VT B0 Rivadavia e )
2,01 |[Relevamiento, mapec de patologias v cateos. Documeantacion. Mapeo y Folografia gl. | 1,00
202 |Andamios y protecciones. gl. | 1.00 o
2,03 |Desmarite de contravidrios v retiro de vidrios, Embalsie v snvio a taller gl | 1.00
2,04 |Reparacion y reposicion de perfiler a de hieto. gl | 1,040 -
205 Decapado de pirturas existentes. Proteccion y leminacion de herreria con pintura g | 100 |
; epoxidicas, : e
Reposicion de vidrios deteriorados. aplanado en home de vidrios deformados existentes,
2,08 i : : gl | 1.00
repintado de grisallas y recuperacion de esimaltes arginales. |
Bronceria y herrajes. Recuperacior de piezas originales. Provision y colocacion de
207 gl. | 1,00
peezas faltantes. L
e 208 Lﬁulncacinn de vidrios esmaltados. Contravidrios ¢ tomilleria. Masillado. Terminaciones de1 gl | 1,00
|2 - Bubtotal Ventanal VT 50 Rivadavia $ -
d ENTANAL VT 50 G. Pozos
3,01 |Relevamiento, mapeo de patologias v cateos. Documentacion. Mapaa y Fofografia gl | 1,00
3,02 |Andamios y protecciones, gl | 1.00 i
2,03 |Desmante de contravidriog y retire de vidrios. Embalsje v envio  taller gl | 1.00
3,04 |Reparacion y reposicion de perfilara de higTo, gl | 1.00
.05 Decapaco de pinturas existentas. Proteccion y terminacion de harreria con pintura R
epoiGdicas. e o !
308 Reposicion de vidros deteriorados. aplanacs en horno de vidrios deformados existentes. i | 100
! repintado de grisallas y recuperacion de esmaltes ariginales, g !
107 Bronceria y herrajes. Recuperacior d= piezas originales. Provision y calocacion de | 100
i oiezas fzitantes g F
= Colocacion de vidrios esmaltados. Contrawidrios v tomilleria. Masillado Terminaciones ) |
3.08 i gl | 1,00 i
de pintura
3 - Subtotal Ventanal VT 80 C. Pazos $ L
4 TANAL VT 50 H. Yrigoyen "
-1 = r et
401 (Relevamiento, mapaa de petologias v catess. Documentacion. Mapea y Fotografia gl | 100
i 4.02 |Andamics y prolecciones gl | 1,00
403 |Desmonie da contravidrios y reliro de vidrios. Embalaje v envio a taller pl. | 1,00
4,04 |Reparacion y reposicion de perfilers de hie-ro. gt | 1.00
4.05 Decapaco de pinturas existentes. Prateccion y terrinacion de herraria con pintura | 0
! epoxidicas. g ¥
408 Repasicicn de vidios deterorados. aplanada an hamo de vidrios deformados existentes, | o B
L repintado de grizallas y recuperacion de esmaltes anginales. ol
agy |Bronceray herrsjes. Recuperacior de piezas origitales. Provision y colocacion de i | 100
| piezas feitantes 2| J
408 Colocacion de vidrios esmaltados. Cenfrevidrios v tomilena. Masillade. Terminaciones 1
/ e pinturs. gl | 1,00
4 - Subtctal Ventanal VT 50 H. Yrigoyen ; 3 -
5 IWENTAMAL VT 51 o
501 |Relevamiento, rapes de patologias y catecs. Documentacion. Mapeo y Fotografia gl. | 1,00
502 |Andamios y proecoiones. gl | 1.00 i
5.03 |Desmaonte d2 contravidrics y retira de vidrios. Embasis y 2nvio a taller gl | 1.00
5.04 |Reparacion y reposicion de perfiler a de hieTa gl. | 1,00 _"
Decapaco de pinturas exstentes. Proteceion ¥ terrunacion da herraria con pintura i
5,05 g gl | 1.00
epoxidicas
506 Reposicion de vidrios deteriorados. aplanads en homao de vidrios deformados existentes. T
: ‘epntado de gnsallas y recuperacion de esmaltes ariginales. o :
£07 Branceria y herrajee. Recuperacior de plez:s orig tales. Pravisian y colocacion de
A plezas feltantes gl | 103
Calocacion de vidrios esmaltados. Contravidnios v iomi leria. Masillado, Terminaciones . E LT
5.08 | o gl | 1.00 i
pintura. i
5 - Sublotal Ventanal VT 51 5 L i
& |PUERTAS PU 54 . i
6,01 iReemauramn astructura melalica, v ios y herrajes, P ntura completa ‘1 L, [ 4,00 |
|6 - Subtotal Veatanal VT 51 = g R
f \_
| MONTO TOTAL DE LA OBRA (VA incluido) | s
Nofa 1. E| Oferanls deberd realizar sus projios olmputos, caicu of  dimensiangmi b3 efactcs do ateyfLal i §dec.ans ssaluacon y chEasan oy 157 4515 ) Plgamts .
Nota Z: El costec de 122 Hems propussios, Jebard efsciuarss @0 un (030 de acuerdo s axlgicn por f P de pe ! licqrionas Monicas y o da |
A - 5 consideran cento ochenla (180) dizs sormdas da obeg . e SRt L
B - La Conrdratista daberd presentsr muesines de [ooos los mater ales da il : ser clm OB (i z .' = MMMWHWC B e &t éw _Enl P‘iA::GGJG
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Honorable Senado de la Nacion
Direccian de Obras y Servicios Generales

OBRA DE RESTAURACION INTEGRAL VENTANALES TERMALES DE LOS
ARCOS EN SALON AZUL

FORMULA DE PROPUESTA

(Por Triplicado)

ST R T ) SN

Sefor Presidente de la H. Camara de Senadores

aejecutarlascbrasde...................coooooo.

si le (s) fueran adjudicadas, proveyendo todos los materiales y la mano de obra, a
la vez que realizando los tramites que sean necesarios para cumphr
satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de ..

.................................................................................. {,on arregio a Ios dctumentos
que integraran el contrato, por un monto de pesos... N,

E: .(en letras) {$ ...................................... } {en numercs}
Comu garantaa de esta ufert:a se acompana...
............................................... por un mporte de
L N N {$]
Extendido por...

gue cubre el uno pm' ciento {l%) del Presupuesto Oficial.

Saluda (n) al Sefior Presidente muy atte.
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Direccion de Obras y Servicios Generales

CIRCULAR DE RESPUESTA A CONSULTAS REALIZADAS CON MOTIVO DE LA LICITACION PUBLICA

N°48/2014
Espte. 4295/14 L. Publ. 48/14

Obra: Restauracion Integral de ventanales termales de los arcos interior Salon Azul.

Nots aclavatoria N

1- Pliego de licitacion:

1.1.- El PET consta efectivamente de 50 fojas.
La Direccion de Compras ya remitio nuevamente el PET completo en tiempo y forma el dia
4/06 a todos los oferentes.

1.1.- Ver documento remitido el dia 4/06 por la Direccion de Compras.
1.2.- Les informamos que no existe informacién faltante correspondiente a esta licitacion.

Reparacion y/o Restauracion de los ventanales:

Cabe aclarar que el objeto de la presente Licitacion es “Restauracion integral de
Ventanales termales de los arcos en el Salon Azul” y como lo dice su titulo, la obra abarca
la totalidad de los trabajos para todos los elementos componentes de estas carpinterias.
En respuesta a los puntos ennumerados, y a los efectos de la correcta cotizacign de los
trabajos solicitados en el PET, se debera considerar lo establecido en el Capitulo D, puntos
1.2.y 1.2.1. y otros puntos complementarios del PET.

- Sedeberan realizar las correcciones y alineaciones necesarios para corregir todos los
alabeos y deformaciones detectados en la totalidad de las carpinterias, incluyendo la
de los elementos estructurales de las mismas.

- Ildem punto anterior en relacion a la correccién de alabeos detectados en los planos
superiares de vitraux.

- Siguiendo el criterio anterior , también se deberdn realizar las correcciones de los
alabeos detectados en los planos superiores a las puertas dobles de acceso por cada
timpano.

- Todos aquellos elementos en los cuales se detectaren problemas de corrosion, sean
estos elementos de la carpinteria, del tipe estructural o secundarios, deberan ser
tratados adecuadamente o reemplazados en su totalidad segan sea el grado de
corrosion detectado.

- La Empresa Contratista debera contemplar el retiro parcial o total de las carpinterias
intervenidas para su adecuada restauracién integral en taller y su posterior remontaje

enlao alizados los trabajos.

Arg. ALEJANDR
D!R?OCK}I DE DRRAS Y SERVICIOS GEMERALES
H. SENADO D LA NACION

Obras y Servicios Generales
H. Sendgdo de la Naclén
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Direccion de Obras y Servicios Generales

3- Herrajes y cerraduras:
En relacidn a la reposicion de elementos faltantes enumerados, ver lo especificado en el
punto 1.3. Asimismo las Empresas oferentes deberan considerar la reposicion de la
totalidad de los elementos y piezas faltantes detectados en todas las carpinterias que
forman parte de la presente Licitacion y seglin lo especificado por el correspondiente PET.

3.1.- Como criterio a considerar, se realizara la reposicion de los elementos faltantes
respetando los materiales originales y el disefio de los elementos faltantes.

4- Reposicion de omamentos

4.1.- La respuesta es Sl

5- Paiios de Vitraux.

5.1.- Larespuesta es NO

5.2.- La respuesta es NO

5.3.- 5e deberan reemplazar en en su totalidad por piezas nuevas esmaltadas y grisalladas
a fuego.

5.4.- La respuesta es NO
5.5.- La respuesta es NO

5.6.- Dada su condicidén Patrimonial los vidrios NO PODRAN SER REEMPLAZADOQS,
debiéndose tratar ; recuperar y aplanar en su totalidad.

Pl

‘URO Arq.ALEJW&@
_ﬁ@ R OIRECCION DE OBRAS YXBOIS CENERRL£5

e 2pTt 08 Generales H. SENADO DE LA MACION
a'.-_\,de la Nacion




Obra: Restauracion integral Cipula interior
sobre Salén Azul — Etapa 2

Ref.: Licitacion N% 48/2014 — Exp. SA-4295/2014
Restauracién integral de ventanales termales

de les arcos del Edificio Palacio del Congreso
de la Nacién.

CONSULTAS PREVIAS A UCITACION

De nuestra consideracidn

En cumplimiento del art2 8¢, del pliego licitatorio,
siguientes preguntas a fin de ajustar nuestra oferta y poder ofrecer nuestra

cumplimos en elevar lag
mejor prestacién.

“Consultar a expedir:

1.- Pliegg de licitacién
\ Al estudiar el Pllego de Especificaciones Técnicas contenido en el €D, que forma parte de las Bases ¥

Condiciones adquirido por la licitacién de referencia, se ha detectado que el PDF cuantifica 50 fojas de Jas
cuales se han copiado 31 fojas.

Pregunta: 1,1.- Cudl es el nimero real de fojas contenidas en el PET ?
. 1.2.- Hay informacion restante a Ja cual no se tiene acceso ?
2.- Reparacidn de carpinteria
Al estudiar el Pliego de Especificaciones Técnicas, se ha reparado que comao criterfo general de
intervencion, se sintetiza el alcance bajo |z denominacién de “Reparacién”,

Una vez realizada ia visita a la obra y evaluado las diversas patologias aparte de la degradacién natural, se
han yerificado las principales tales comno: '
- Alabeaos significativos en ef plano ciego inferior, con evidentes indicios de deformaciones de las
biezas estructuraies interiores,

Alabeos de los plangs superiores de vitraux, con
subdivision de cada pafio.

Alabeaos de los pianos superiores a fas puertas dobles de acceso por cada timpano. Se verifican
desplazamientas de dichos médulos respecto a los planos de las puertas.

deformacion de Jz estructura que conforma la

Variados estados de corrosidn en los distintos replanos de (os planos inferiores de los timpanos,
que evidencian diversos estadios de €orrosidn en la estructura interna que queda oculta a la
vista, para su evaluacion. B e : - : :
Hay mddulos de carpinteria que dado su estado de deformacién se evidencia la necesidad de sy
desmontaje, reparacidén en tafler y recojocacion.

Pregunta: Se solicita ampliar y especificar el alcance de Ia intervencién,
de la intervencion a exigir.

3.- Herrajes v cerraduras

En el PET no se hace referencia a ios faltantes de herrajes y cerraduras en las hojas de abrir,

Pregunta: 3.1.- Se deben repaner los faltantes, y en ese caso €on qué criterio acerca de sy disefia y
prestaciones? :

a fin de evaluar la real magnitud

ot

4.- Reposicion de ornamentos . - ‘
En el PET se especifica |a reposicién de los ornamentos faltantes o degradados de latén amaritlo al plome, !
especificado en la figura n% 8 - foja 13 del PET, '

No se hace mencién sobre [a reposicion de los ornamentos de bronce especificado en la figuran? 11 -
foja 15 del PET, determinado como cuatro puntas perimetrales al cuerpo central circular. '
Pregunta: 4.1.- Se debe considerar la reposicién de los ornamentos faltantes, ejecutados por medio de

fundicién de bronce?

5.- Pafios de vitraux B
Dada la inspeccidn realizada en [a visita a abra, surgen las siguientes dudas por las que solicitamos la

aclaracién correspondiente:

Preguntas: _ o

5.1.- Se pueden reforzar los esmaltes y kas grisallas, con pinturas frias tipa ARTIFIX

5.2.- Los vidrios trizados, se pueden cementar ? . : )

5.3.- Dada la importante magnitud de reposiciones realizadas en intervenciones anteriores, se pueden
Mantener o se deben reemplazar en su totalidad por piezas nuevas esmaltadas y grisalladas a
fuego? - el o

5.4.- Los vidrios se pueden desmontar con guimicos o solamente, mecanicamente?

5.5.- 5e pueden colocar los vidrios una vez terminada la carpinteria con siliconas, en reemplazo el usa
de la masilla como sistema de colocacidn original ? _

5.6.- Losa vidrios originales deformados se pueden reemplazar por nuevos, o por su condicién
patrimonial se deben aplanar y recuperar en sy totalidad ?






